

Záverečná správa - Podaná dňa 19.11.2013, 23:45

č. žiadosti: S1sp13o_308

č. zmluvy: SLSPo13_22

Informácie o organizácii:

Názov organizácie : **Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku**

Názov projektu: **NetopierOVINY Rajeckej doliny**

Sídlo prijímateľa - Ulica a číslo: **Andraščíkova 618/1**

Sídlo prijímateľa - PSČ: **08501**

Sídlo prijímateľa - Mesto: **Bardejov**

Banka prijímateľa: **Tatrabanka, a.s.**

Číslo účtu prijímateľa (vrátane kódu banky): **2929871808/1100**

Meno štatutárneho zástupcu: **Ing. Martin Celuch, PhD.**

Číslo mobilu: **0910 946793**

Meno zodpovedného za projekt: **RNDr. Eva Stanková, PhD.**

E-mail: **stankova3@gmail.com**

Číslo mobilu: **0902 089075**

Stručné zhrnutie priebehu a výsledkov projektu:

Stručne zhrňte priebeh a výsledky projektu - k akej zmene udelený grant prispel - a na čo ste prostriedky použili. Text slúži ako základné, zrozumiteľné, sumarizujúce predstavenie projektu, jeho výsledkov a použitia prostriedkov (674/700 znakov): **Realizáciou aktivít projektu sme so zapojením množstva dobrovoľníkov urobili konkrétne opatrenia na pomoc chráneným živočíchom žijúcim v obciach Rajeckej doliny. Okrem vyčistenia a technických úprav podkroví 5 kostolov, v ktorých žijú netopiere, sme nainštalovali aj hniezdne búbky pre netopiere a dážďovníky ako modelovú lokalitu v Rajci. O vzácnosti a užitočnosti netopierov sa obyvatelia dozvedeli z vydanej brožúrky o netopieroch a pohľadníc, deti aj na ekovýchovných besedách. Na projekte spolupracovali okrem obcí aj viaceré mimovládne organizácie, a aktivity projektu nás motivujú k ďalšej spolupráci. Projekt je užitočný pre netopiere aj pre obyvateľov našich obcí.**

Stručne zhrňte priebeh a výsledky dobrovoľníckej aktivity v angličtine:

Región: **žilinský kraj**

Oblasť podpory podľa Štandardu komunitné investovanie: **umenie & kultúra, životné prostredie, vzdelávanie & mladí ľudia**

Oblasť podľa zák. o dani z príjmov - asignácia % dane: **zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana a tvorba životného prostredia, organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti**

Cieľová skupina: **deti a mládež, dobrovoľníci, všeobecná verejnosť, zvieratá**

Výsledky a naplnenie cieľov:

Veľmi stručne zhodnoťte, ktoré plánované ciele sa vám podarilo a nepodarilo splniť:

- **č. 1: Pomôcť účinne chrániť prírodné vzácnosti našich obcí (netopiere, iné živočíchy žijúce v budovách) komplexnejšie a systematicky v jednom území**
Stav: **Splnený**
Zdôvodnenie, komentár: **Boli vykonané konkrétne opatrenia pre záchranu a ochranu existujúcich kolónií netopierov v území celej Rajeckej doliny. Navyše vznikla aj nová hniezdna lokalita pre netopiere a dážďovníky v Rajci, pribudli stromové búbky a ekovýchovou pribudla aj nepriama pomoc týmto živočíchom.**
- **č. 2: Podporiť záujem širokej verejnosti o ochranu prírody, spopularizovať netopiere a iné chránené živočíchy rôznymi spôsobmi**
Stav: **Splnený**
Zdôvodnenie, komentár: **Verejnosť sa do projektu aktívne zapojila. Okrem dobrovoľníckych brigád sme pozitívnemu vzťahu k netopierom pomohli vydaním materiálov - brožúrka, pohľadnica, samolepky, ako aj zorganizovaním ekovýchovného programu pre deti.**
- **č. 3: Motivovať ľudí k aktívnej spolupráci na dianí v obci, farnosti**
Stav: **Splnený**
Zdôvodnenie, komentár: **Verejnosť (dobrovoľníci) sa aktívne zapojila do aktivít, obyvatelia obcí prejavili záujem o problematiku. a do vybraných aktivít sa zapojili.**
- **č. 4: Vytvoriť priestor pre komunikáciu zapojených obcí (samospráva), farností, správcov budov, mimovládnych organizácií, štátnej správy a verejnosti**
Stav: **Čiastočne splnený**
Zdôvodnenie, komentár: **Realizácia konkrétnych aktivít projektu nevyžadovala rozsiahlu komunikáciu rôznych partnerov, vzájomná komunikácia inštitúcií bola obmedzená na potrebné stretnutia a telefonáty, bez cieleného vytvárania priestoru pre komunikáciu.**
- **č. 5: Podporiť ochranu kultúrnych pamiatok (netopiere obývajú spravidla staré kostoly, ktoré sú pamiatkovo chránené), vhodnými opatreniami zamedziť, aby netopieri trus poškodzoval pamiatky (klenby, trámy)**
Stav: **Splnený**
Zdôvodnenie, komentár: **Vykonané opatrenia v kostoloch - kultúrnych pamiatkach, pričom historické prvky podkroví (trámy, klenby, zvony a pod.) sú chránené pred účinkami guána.**
- **č. 6: Spojiť v aktivitách ochranu kultúrnych a prírodných pamiatok, inšpirovať iné regióny/obce, že sa dá chrániť súčasne viac záujmov**
Stav: **Splnený**
Zdôvodnenie, komentár: **Realizácia aktivít v takomto rozsahu v súvislom regióne je na Slovensku precedensom, že sa dá riešiť problematika komplexne, a kolegovia z iných regiónov už zvažujú podobné aktivity realizovať aj v iných častiach SR.**
- **č. 7: Poskytnúť dobrovoľníkom priestor na zmysluplné využitie času, pripraviť príležitosti na spoločné stretnutia (pracovné stretnutia, brigády, záverečná akcia)**
Stav: **Splnený**
Zdôvodnenie, komentár: **Stalo sa... Dobrovoľníci sa zapojili, a už teraz zisťujú, kedy budú ďalšie akcie...**
- **č. 8: Skvalitniť životné prostredie v obciach podporou hniezdenia živočíchov (zvýšenie biodiverzity, likvidácia hmyzu prirodzenou cestou - hmyz je potravou netopierov)**
Stav: **Splnený**
Zdôvodnenie, komentár: **Podpora hniezdenia živočíchov prostredníctvom technických opatrení a inštaláciou búdok bola vykonaná, a efekt sa dostaví - dúfame - v najbližšej hniezdnej sezóne.**

Počet ľudí, ktorým projekt pomohol priamo (dlhodobejší, resp. intenzívnejší zásah), ak treba, uveďte za aké obdobie:

- **15** (očakávanie: 10) **členovia SON a OZ Tilia - koordinácia, organizácia a realizácia projektových aktivít**
- **60** (očakávanie: 70) **aktívni dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnia na aktivitách v obciach (brigády,**

príprava aktivít...)

- **5** (očakávanie: 5) **správcovia farností - kostoly s netopiermi**
- **5** (očakávanie: 10) **osoby v obciach zodpovedné za ŽP**
- **5** (očakávanie: -) **pravoníkov kotolne, na ktorú sme inštalovali búdky**

Počet ľudí, ktorým projekt pomohol nepriamo (využívajú prostriedky menej často, menej intenzívne), ak treba, uveďte aj za približne aké obdobie:

- **0** (očakávanie: 100) **účastníci záverečnej akcie - jednorazová aktivita (Bat-night)**
- **100** (očakávanie: 800) **verejnosť - adresáti ekovýchovných aktivít po čas trvania projektu**
- **10000** (očakávanie: 10000) **obyvatelia obcí, farníci... (podpora živočíchov ovplyvní ich kvalitu života v nasledujúcich rokoch)**
- **60** (očakávanie: 300) **žiaci, študenti - účastníci besied a exkurzií pre školy**

koľkých vecí, kusov, miest, pamiatok, stromov, zvierat, ihrísk a pod. sa projekt dotkol, ak treba, uveďte aj za približne aké obdobie:

- **5** (očakávanie: 5) **podkroví kostolov (z toho 4 pamiatkovo chránené), v ktorých boli úpravy**
- **2** (očakávanie: 2) **lokalít - budov pre podporu živočíchov (budovy pre vyvesenie búdok)**
- **4** (očakávanie: 5) **stromov pre vyvesenie búdok**
- **22** (očakávanie: 20) **nových hniezdných dutín pre netopiere, vtáky**
- **500** (očakávanie: 500) **kusov publikácia "NetopierOVINY" pre laickú verejnosť**
- **2000** (očakávanie: 3000) **kusov pohľadnice k netopierom Rajecej doliny**
- **0** (očakávanie: 1) **informačný panel (kostol a jeho netopiere, budova s ukázkami búdok pre netopiere a vtáky)**
- **3** (očakávanie: 2) **zasadené stromy v blízkosti kostolov (podpora pre netopiere)**
- **1200** (očakávanie: -) **kusov samolepiek**

počet aktivít, podujatí v súvislosti s projektom:

- **8** (očakávanie: 4) **brigád v kostoloch s kolóniami netopierov**
- **2** (očakávanie: 5) **prednášok pre školy**
- **5** (očakávanie: 5) **pracovných stretnutí k príprave publikačných materiálov**
- **1** (očakávanie: 1) **záverečná akcia Bat-night**
- **3** (očakávanie: -) **brigády súvisiace s inštaláciou hniezdných búdok**

Očakávané kvalitatívne výsledky projektu (prínos projektu pre komunitu, resp. cieľovú skupinu) zlepšenie, skrášlenie, úprava niečoho, nové vedomosti, zmenené postoje, hodnoty, názory, zručnosti, schopnosti, správanie (pôvodný zámer): **zlepšené podmienky pre živočíchov v 5 kostoloch, zlepšená kvalita zelene pri kostoloch (podpora pre netopiere), intenzívnejšia komunikácia zainteresovaných strán (obce, farnosti, obyvatelia), zmenené postoje a vedomosti verejnosti o netopieroch a iných živočíchov, zlepšený postoj správcov farností a občanov k netopierom, zvýšený záujem o ochranu prírody a kultúrnych pamiatok, zvýšená informovanosť obyvateľov o našom regióne, skvalitnené životné prostredie v obciach...**

Popíšte reálne kvalitatívne výsledky (aj keby ste mali niektorú časť zámeru zopakovať): **zlepšené podmienky pre živočíchov v 5 kostoloch, zlepšená kvalita zelene pri kostoloch (podpora pre netopiere), zmenené postoje a vedomosti verejnosti o netopieroch a iných živočíchov, zlepšený postoj správcov farností a občanov k netopierom, zvýšený záujem o ochranu prírody a kultúrnych pamiatok, zvýšená informovanosť obyvateľov o našom regióne, skvalitnené životné prostredie v obciach...**

V prípade rozdielov medzi zámermi a realitou uveďte zistené dôvody:

Realizácia projektu:

Stručné zhrnutie priebehu projektu a problémov, ktoré ste zistili: **Po rozsiahlych prípravných prácach a organizačnom zabezpečení sa postupne zrealizovali konkrétne aktivity na ochranu netopierov a dáždovníkov - technická úprava a vyčistenie 5 podkroví kostolov s kolóniou netopierov. Najrozsiahlejšie práce boli vykonané v kostole v Rajci. Opatrenia v kostoloch sa mohli vykonať až na jeseň po odlete kolónii netopierov do zimných úkrytov. V priebehu leta a jesene boli tiež vyvesené búdky pre stromové druhy netopierov, nainštalovaná modelová lokalita s búdkami na kotolni v Rajci a vysadené stromy v blízkosti kostola v Rajci. Priebežne sme pripravovali publikačné materiály (pohľadnica, brožúra Netopiere Rajeckej doliny, samolepky), ako aj ekovýchovný materiál o netopieroch. O netopieroch boli aj besedy pre deti a tvorivé dielne na tému netopiere. Časť aktivít bola zredukovaná oproti plánovaným kvôli kráteniu rozpočtu projektu. Avšak na druhej strane sa zapojilo viac ľudí z radov dobrovoľníkov (desiatky osôb), vrátane horolezcov, ktorí nám pomáhali v podkroviach a pri inštalácii búdok. Komplikáciou bol posun aktivít na jesenné obdobie (čo však s odsúhlasením nadácie nebol problém), nakoľko sa začiatok realizácie opatrení posunul až na obdobie, kedy už boli v podkroviach samičky s mláďatami. Celkovo však priebeh projektu a jeho výsledky hodnotíme pozitívne, dopadol nad naše očakávania. Je prínosom nielen pre netopiere, ale aj pre mnohých ľudí.**

Ktoré aktivity sa podarilo a ktoré nepodarilo zrealizovať?

- Aktivita: **Propagácia projektu**
Termín: **máj - september 2013**
Náplň: **Propagácia aktivít a cieľov projektu na www.netopiere.sk, na webstránkach obcí a pod., komunikácia informácií občanom cez obecné rozhlas, články v miestnych médiách**
Splnenie: **Čiastočne splnené**
Popis, zdôvodnenie, komentár: **časť výstupov zrealizovaná, ďalšia propagácia projektu v miestnych médiách a na webstránkach obcí je pripravená a bude zrealizovaná v najbližších týždňoch.**
- Aktivita: **Informačné panely**
Termín: **september 2013**
Náplň: **Príprava, výroba a inštalácia informačných panelov o netopieroch, projekte, kolónii v kostole v Rajci - jeden bude umiestnený pri kostole v Rajci, druhý pri budove kotolne, ktorej stena bude modelovou lokalitou s umelými hniezdnymi dutinami**
Splnenie: **Nesplnené**
Popis, zdôvodnenie, komentár: **Tabuľu pri kostole v Rajci neodsúhlasil nový správca farnosti (nastúpil od 1. 7. 2013), namiesto nej je len na úradnej tabuli farnosti informácia o uskutočnenom projekte. Druhá tabuľa - na kotolni s inštalovanými búdkami - bude realizovaná v rámci iného realizovaného projektu v roku 2014, po obnove fasády kotolne, a preto nebola inštalovaná v rámci tohto projektu.**
- Aktivita: **Umiestnenie stromových búdok**
Termín: **máj - jún 2013**
Náplň: **Umiestnenie búdok pre netopiere žijúce v stromoch - ako náhrada stratených biotopov v dutinách stromov - búdky (slúžia na zimovanie netopierov) sa umiestnia viditeľné miesta na stromy v Lipovej aleji v Rajeckých Tepliciach a na stromy v širšom centre Rajca - podporia zvýšenie biodiverzity v obciach, budú zároveň modelovou/ekovýchovnou aktivitou**
Splnenie: **Splnené**
Popis, zdôvodnenie, komentár: **Búdky boli umiestnené podľa plánu.**
- Aktivita: **Prednášky pre školy**
Termín: **september 2013**
Náplň: **prednášky pre 10 školských skupín v obciach, kde sú kolónie s netopiermi (ekovýchovný program, premietanie)**
Splnenie: **Čiastočne splnené**
Popis, zdôvodnenie, komentár: **Po redukcii rozpočtu sme nemohli vyhradiť dostatok časových kapacít na túto aktivitu. Uskutočnili sa 2 besedy pre deti, s tvorivými dielňami o netopieroch, kde sme odskúšali realizáciu ekovýchovných aktivít. Istou náhradou bolo poskytnutie**

ekovýchovného materiálu o netopieroch (pripravený v rámci tohoto projektu) školám v Rajeckej doline

- **Aktivita: Opatrenia kostol Rajec**
Termín: **máj 2013, september 2013**
Náplň: **vytvorenie veľkoplošnej drevenej podlahy (v súčasnosti je len úzky chodníček z dosiek) v podkroví vo výške cca 4 m, ktorá bude zachytávať guáno padajúce na klenby kostola a trámy, nakoľko kolónia 1000 ks netopierov bývajúc v lete pod strechou kostola produkuje veľké množstvo guána; na podlahu sa položí fólia, tá sa bude o pár rokov vymieňať. v septembri po odlete netopierov do zimovísk sa vyčistí nazhromaždená vrstva guána.**
Splnenie: **Splnené**
Popis, zdôvodnenie, komentár: **Jedna z technicky a finančne najnáročnejších aktivít, zrealizovaná v rámci niekoľkých brigád (min. 6 stretnutí dobrovoľníkov na brigádach). Náklady na aktivitu presiahli očakávania, preto sa z prostriedkov ušetrených v iných položkách navýšili prostriedky použité na toto opatrenie.**
- **Aktivita: Umiestnenie hniezdnych dutín na budovy**
Termín: **máj - august 2013**
Náplň: **Vytvorenie niekoľkých lokalít na budovách pre hniezdenie netopierov a vtákov, prioritne na budove kotolne na sídlisku Sever v Rajci ako modelová lokalita (búdky pre dážďovníky, netopiere, umelé hniezda pre belorítky) - ako modelové riešenia, čím nahradí živočíchom stratené biotopy v mestách (zateplňovaním panelákov stratili dlhoročne využívané úkryty) - umiestnené budú na viditeľných miestach, aby plnili aj osvetový účel**
Splnenie: **Splnené**
Popis, zdôvodnenie, komentár: **Inštalovaných spolu 22 hniezdnych dutín pre netopiere, dážďovníky a belorítky, vrátane vytvorenia modelovej lokality na kotolni v Rajci.**
- **Aktivita: Výsadba zelene**
Termín: **september 2013**
Náplň: **výsadba cca 10 sadeníc stromov (lipy, iné listnaté druhy, kroviny) v okolí kostolov s netopiermi ako podpora - netopiere potrebujú biokoridor, ktorým od kostola letia loviť, zeleň im umožní byť viac v bezpečí, aktivitu zorganizujeme s dobrovoľníkmi z obcí**
Splnenie: **Čiastočne splnené**
Popis, zdôvodnenie, komentár: **Po redukcii rozpočtu vysadené 3 ks sadeníc listnatých drevín v blízkosti kostola v Rajci**
- **Aktivita: Opatrenia kostol Fačkov**
Termín: **september 2013**
Náplň: **vyčistenie kostola po sezóne (dobrovoľnícka brigáda), ošetrovanie tráv a ochrana fóliou (historické trámy sú guanom poškodzované, čiastočne tomu zabránime impregnáciou a fóliou - po konzultácii s pamiatkovým úradom)**
Splnenie: **Splnené**
Popis, zdôvodnenie, komentár: **vyčistené podkrovie kostola a vykonané ďalšie opatrenia.**
- **Aktivita: Opatrenia kostol Višňové**
Termín: **september 2013**
Náplň: **vyčistenie kostola po sezóne (dobrovoľnícka brigáda), natiiahnutie fólie nad časť tráv ako prevencia ničenia krovu guanom, umiestnenie 3 krytov nad vetracie otvory v podkroví (ako zábrana prepádavania trusu do interiéru kostola)**
Splnenie: **Splnené**
Popis, zdôvodnenie, komentár: **vyčistené podkrovie kostola a vykonané ďalšie opatrenia podľa plánu, okrem krytov nad vetracie otvory, ktoré sa t. č. ukázali ako neopodstatnené.**
- **Aktivita: Opatrenia kostol Kanská**
Termín: **august 2013**
Náplň: **umiestnenie 3 krytov nad vetracie otvory v podkroví (ako zábrana prepádavania trusu do interiéru kostola)**
Splnenie: **Čiastočne splnené**
Popis, zdôvodnenie, komentár: **vyčistené podkrovie kostola a vykonané ďalšie opatrenia podľa plánu, okrem krytov nad vetracie otvory, ktoré sa t. č. ukázali ako neopodstatnené.**
- **Aktivita: Opatrenia kostol Kamenná Poruba**

Termín: **september 2013**

Náplň: **vyčistenie veže kostola po sezóne (dobrovoľnícka brigáda), oprava drevenej podlahy vo veži kostola nad zvonmi, natiahnutie fólie (na zabránenie padania trusu na historické trámy a na zvony)**

Splnenie: **Splnené**

Popis, zdôvodnenie, komentár: **vyčistené veže kostola a vykonané ďalšie opatrenia.**

- Aktivita: **Publikačná činnosť**

Termín: **jún - september 2013**

Náplň: **príprava a tlač publikačných materiálov - pohľadnice, plagáty, informačný materiál NetopierOVINY ("časopis" o netopieroch v našom regióne, bude zameraný na letné kolónie, predpokladáme v budúcnosti ďalšie číslo o zimoviskách a jaskyniach), distribúcia do obcí, úradov, škôl**

Splnenie: **Splnené**

Popis, zdôvodnenie, komentár: **pripravené a vytlačené pohľadnice, brožúrky samolepky (počty a druhy tlačovín upravené podľa zredukovaného rozpočtu)**

- Aktivita: **On-line prenos z hniezda sokola myšiara**

Termín: **máj - august 2013**

Náplň: **On-line prenos z hniezda sokoly myšiara hniezdiaceho v kostole v Rajci - za účelom popularizácie života živočíchov v sakrálnych budovách (kostoly sú často dôležitým biotopom pre živočíchov, ale často sú ich hniezda a úkryty likvidované, preto chceme poukázať na užitočnosť živočíchov a pozitívne propagovať lokality, kde dokážu so živočíchmi žiť) - vzhľadom na veľkú finančnú náročnosť aktivity máme predpokladanú sponzorskú podporu od IT-firiem (formou zapožičania kamery, technickej podpory, zapožičania serveru), z projektu by sme uhradili aspoň časť výdavkov na on-line prenos z hniezda; obce môžu mať stream z prenosu aj priamo na svojich weboch**

Splnenie: **Nesplnené**

Popis, zdôvodnenie, komentár: **nerealizované kvôli kráteniu rozpočtu**

- Aktivita: **Bat-night**

Termín: **september 2013**

Náplň: **Záverečná akcia projektu, tzv. Bat-night - v areáli pri kostole v Rajci - pozorovanie večerného vylietavania netopierov, ukážky výskumu netopierov ultrazvukovým detektorom, aktivity a tvorivé dielne pre deti, premietanie filmu o netopieroch, beseda, malé občerstvenie... pozveme všetky zapojené obce, zhodnotíme priebeh projektu a pod.**

Splnenie: **Nesplnené**

Popis, zdôvodnenie, komentár: **Záverečná akcia sa nekonala kvôli tomu, že podobná aktivita bola realizovaná v Rajci v rámci iného projektu a správca farnosti neodsúhlasil ďalšiu akciu zameranú na netopiere.**

- Aktivita: **Ekovýchovný materiál Netopiere**

Termín: **september 2013**

Náplň: **Súbor ekovýchovných aktivít a tvorivých nápadov na tému netopiere. Vytlačený farebne z prostriedkov grantu (zakúpené tonery a papier) a distribuovaný do škôl a iným záujemcom.**

Splnenie: **Splnené**

Popis, zdôvodnenie, komentár: **Zrealizované ako náhrada za pôvodne plánované prednášky v školách, ktoré po redukcii rozpočtu nebolo kapacitne možné realizovať. Materiál vytvoril tím autoriek, s množstvom dobrovoľníckej práce pri otestovaní aktivít a pod.**

Udržateľnosť projektu:

Aké ďalšie kroky plánujete v súvislosti so zrealizovaným projektom: **Udržateľnosť projektu (monitoring lokalít, pokračovanie v informovaní obyvateľov, údržba hniezdnych búdok) zabezpečia členovia Spoločnosti pre ochranu netopierov(SON) bývajúci v Rajeckej doline a miestni aktivisti z OZ Tilia. Starostlivosť o podkrovia kostolov (pravidelné čistenie a pod.) sme počas projektu nastavili tak, aby sa o kostoly starali miestni dobrovoľníci - farníci, ktorí sa majú o lokality v budúcich rokoch starať.**

Naším zámerom je tiež pokúsiť sa podobný projekt zrealizovať v inom regióne ako ucelený projekt riešiaci súvislé územie.

Spôsoby vonkajšej komunikácie - propagácie - projektu (tlačoviny, TV, rádio, internet, iné):

Pôvodný zámer:

- Kedy: **priebežne**
Kde: **webstránky obcí**
Akým spôsobom: **Pravidelné informácie a články o priebehu projektu, fotografie**
- Kedy: **priebežne**
Kde: **webstránka SON, OZ Tilia**
Akým spôsobom: **Pravidelné informácie a články o priebehu projektu, fotografie**
- Kedy: **priebežne**
Kde: **webstránky farností, diecézy**
Akým spôsobom: **Pravidelné informácie a články o priebehu projektu, fotografie**
- Kedy: **september 2013**
Kde: **pohľadnice, plagáty, NetopierOVINY**
Akým spôsobom: **pohľadnice pre obec (kostol s konkrétnymi druhmi žijúcimi v kostole obce) s odkazmi na webstránku, publikácia NetopierOVINY (prehľad o netopieroch Rajeckej doliny, o kostoloch, aktivitách projektu a pod.), plagáty (o netopieroch Rajeckej doliny) - distribuované obciam, školám a pod.**
- Kedy: **júl - september 2013**
Kde: **články v miestnych médiách**
Akým spôsobom: **Rajčan, SPpravodajca Rajeckých Teplíc, Žilinský večerník, MY-Žilinské noviny - v každom periodiku min. 1 článok**
- Kedy: **september 2013**
Kde: **miestna TV Kamenná Poruba**
Akým spôsobom: **fotografie a krátka informácie v miestnej televíznej stanici obce Kamenná Poruba**

Realita:

- Kedy: **november 2013**
Kde: **webstránky zapojených obcí**
Akým spôsobom: **Článok o zrealizovaných aktivitách projektu (odoslané obciam na uverejnenie)**
Spomenutá aj Nadácia Pontis: Áno
Spomenutá aj Slovenskej sporiteľne: Áno
- Kedy: **priebežne počas trvania projektu**
Kde: **webstránky SON, Tilia**
Akým spôsobom: **články o priebehu projektu**
Spomenutá aj Nadácia Pontis: Áno
Spomenutá aj Slovenskej sporiteľne: Áno
- Kedy: **október 2013**
Kde: **časopis Rajčan**
Akým spôsobom: **článok o inštalovaných búdkach - modelová lokalita v Rajci, ako aj o iných aktivitách projektu**
Spomenutá aj Nadácia Pontis: Áno
Spomenutá aj Slovenskej sporiteľne: Áno
- Kedy: **október 2013**
Kde: **pohľadnica**

Akým spôsobom: **pohľadnica Netopiere kostolov Rajeckej doliny, distribuovaná bude vo všetkých obciach s kolóniou netopierov v kostole (prostredníctvom obecných úradov a farností)**

Spomenutá aj Nadácia Pontis: Áno

Spomenutá aj Slovenskej sporiteľne: Áno

- Kedy: **október 2013**

Kde: **brožúrka**

Akým spôsobom: **brožúrka (12 strán) s názvom Netopiere Rajeckej doliny, distribuovaná bude do všetkých obcí a škôl Rajeckej doliny**

Spomenutá aj Nadácia Pontis: Áno

Spomenutá aj Slovenskej sporiteľne: Áno

Vyúčtovanie:

SPOLU:

Schválená suma od Nadácie Pontis: **4 500,00 €**

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **4 500,00 €**

Rozdiel: **0,00 €**

Reálna suma z vlastných alebo iných zdrojov: **2 410,00 €**

Celkové náklady na projekt: **6 910,00 €**

Vaša reálna spoločnosť tvorí **34.88%** z celkovej sumy

Rozp.kat. A: MZDY A HONORÁRE

Koordinátor projektu, tvorba publikácií, besedy v školách

- Typ: **Eva Stanková**
- Jednotk. množstvo: **100.00**
- Jednotka: **6, 7, 8, 9**
- Suma za jednotku: **11,00 €**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 1

Číslo účtovného dokladu: VP098

Položka: mandátna zmluva - koordinácia projektu, tvorba publikácií

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 120,00 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **120,00 €**
- Schválený grant: **120,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **600,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **980,00 €**
- Rozdiel: **-380,00 €**
- Celková suma: **720,00 €**

Zabezpečenie manažmentových opatrení, tvorba publikácií

- Typ: **Ivana Labudíková**
- Jednotk. množstvo: **50.00**
- Jednotka: **6, 7, 8, 9**
- Suma za jednotku: **9,00 €**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:
 - Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **0,00 €**
- Schválený grant: **0,00 €**

-
- Rozdiel: **0,00 €**
 - Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **500,00 €**
 - Deklarované v rozpočte: **450,00 €**
 - Rozdiel: **50,00 €**
 - Celková suma: **500,00 €**

Inštalácia búdok, odborné garantovanie, bat-night

- Typ: **Martin Ceľuch**
- Jednotk. množstvo: **30.00**
- Jednotka: **6, 7, 8, 9**
- Suma za jednotku: **11,00 €**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 2

Číslo účtovného dokladu: VP098

Položka: Koordinácia a materiálna príprava inštalácie búdok

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 90,00 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **90,00 €**
- Schválený grant: **90,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **240,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **240,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Celková suma: **330,00 €**

Administratíva a účtovníctvo projektu

- Typ: **Janka Pavlíková**
- Jednotk. množstvo: **25.00**
- Jednotka: **6, 7, 8, 9**
- Suma za jednotku: **9,00 €**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 3

Číslo účtovného dokladu: VP098

Položka: Mnadátna zmluva - administratíva projektu, príprava účtovných dokladov

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 100,00 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **100,00 €**
- Schválený grant: **100,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **300,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **125,00 €**
- Rozdiel: **175,00 €**
- Celková suma: **400,00 €**

Tvorbá publikácií, príprava aktivít pre deti

- Typ: **Zuzana Michaláková**
- Jednotk. množstvo: **40.00**
- Jednotka: **6, 7, 8, 9**

-
- Suma za jednotku: **9,00 €**
 - bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 4

Číslo účtovného dokladu: VP098

Položka: mandátna zmluva - príprava materiálov

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 200,00 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **200,00 €**
- Schválený grant: **200,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **160,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **160,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Celková suma: **360,00 €**

Reálne čerpané z Nadácie Pontis spolu pre Rozp.kat. A: MZDY A HONORÁRE: **510,00 €**

Reálna celková suma pre Rozp.kat. A: MZDY A HONORÁRE: **2 310,00 €**

Rozp.kat. B: CESTOVNÉ

koordinácia ochranných opatrení a aktivít

- Typ: **auto**
- Jednotk. množstvo: **500.00**
- Jednotka: **km**
- Suma za jednotku: **0,10 €**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 1

Číslo účtovného dokladu: VP075

Položka: auto koordinácia brigád

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 22,87 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **22,87 €**
- Schválený grant: **40,00 €**
- Rozdiel: **-17,13 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **100,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **10,00 €**
- Rozdiel: **90,00 €**
- Celková suma: **122,87 €**

dovoz materiálu, búdok, sadeníc...

- Typ: **auto**
- Jednotk. množstvo: **400.00**
- Jednotka: **km**
- Suma za jednotku: **0,10 €**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 2

Číslo účtovného dokladu: VP048

Položka: auto dovoz búdok z Bardejova

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 53,73 €

Por. číslo dokl.: 3

Číslo účtovného dokladu: VP068

Položka: auto dovoz búdok z BA

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 38,09 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **91,82 €**
- Schválený grant: **30,00 €**
- Rozdiel: **61,82 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **20,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **10,00 €**
- Rozdiel: **10,00 €**
- Celková suma: **111,82 €**

dovoz dobrovoľníkov do lokalít

- Typ: **auto**
- Jednotk. množstvo: **400.00**
- Jednotka: **km**
- Suma za jednotku: **0,10 €**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 4

Číslo účtovného dokladu: VP095

Položka: auto dovoz dobrovoľníkov

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 37,14 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **37,14 €**
- Schválený grant: **40,00 €**
- Rozdiel: **-2,86 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **50,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **0,00 €**
- Rozdiel: **50,00 €**
- Celková suma: **87,14 €**

príprava bat night, distribúcia publikácií, besedy v školách

- Typ: **auto**
- Jednotk. množstvo: **300.00**
- Jednotka: **km**
- Suma za jednotku: **0,10 €**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:
 - Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **0,00 €**
- Schválený grant: **30,00 €**
- Rozdiel: **-30,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **0,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Celková suma: **0,00 €**

Reálne čerpané z Nadácie Pontis spolu pre Rozp.kat. B: CESTOVNÉ: **151,83 €**

Reálna celková suma pre Rozp.kat. B: CESTOVNÉ: **321,83 €**

Rozp.kat. D: STRAVA

občerstvenie na brigády

- Jednotk. množstvo: **7.00**
- Suma za jednotku: **4,00 €**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 1

Číslo účtovného dokladu: VP047

Položka: Občerstvenie brigáda Rajec

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 6,76 €

Por. číslo dokl.: 2

Číslo účtovného dokladu: VP066

Položka: Občerstvenie brigády

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 5,57 €

Por. číslo dokl.: 3

Číslo účtovného dokladu: VP077

Položka: Občerstvenie brigády

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 25,11 €

Por. číslo dokl.: 4

Číslo účtovného dokladu: VP078

Položka: Obed horolezci - brigáda inštalácia búdok Rajec

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 13,70 €

Por. číslo dokl.: 5

Číslo účtovného dokladu: VP032

Položka: Nápoje - na jesenné brigády podkrovia

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 9,00 €

Por. číslo dokl.: 6

Číslo účtovného dokladu: VP094

Položka: Občerstvenie - brigáda Višňové

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 5,88 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **66,02 €**
- Schválený grant: **80,00 €**
- Rozdiel: **-13,98 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **100,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **200,00 €**
- Rozdiel: **-100,00 €**
- Celková suma: **166,02 €**

občerstvenie Bat-night

- Jednotk. množstvo: **1.00**
- Suma za jednotku: **1,50 €**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:
 - Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **0,00 €**
- Schválený grant: **80,00 €**
- Rozdiel: **-80,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **70,00 €**
- Rozdiel: **-70,00 €**

-
- Celková suma: **0,00 €**

občerstvenie koordinačné porady

- Jednotk. množstvo: **4.00**
- Suma za jednotku: **2,00 €**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:
 - Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **0,00 €**
- Schválený grant: **0,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **80,00 €**
- Rozdiel: **-80,00 €**
- Celková suma: **0,00 €**

Reálne čerpané z Nadácie Pontis spolu pre Rozp.kat. D: STRAVA: **66,02 €**

Reálna celková suma pre Rozp.kat. D: STRAVA: **166,02 €**

Rozp.kat. E: MATERIÁL

stromové búbky netopiere

- Jednotk. množstvo: **5.00**
- Jednotka: **ks**
- Suma za jednotku: **32,00 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **podpora hniezdenia a ekovýchova**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 1

Číslo účtovného dokladu: B4

Položka: búbky netopiere stromové

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 160,00 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **160,00 €**
- Schválený grant: **160,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **0,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Celková suma: **160,00 €**

dvojhniezda pre belorítky

- Jednotk. množstvo: **2.00**
- Jednotka: **ks**
- Suma za jednotku: **28,00 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **podpora hniezdenia a ekovýchova**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 2

Číslo účtovného dokladu: B4

Položka: hniezda pre belorítky

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 56,00 €

-
- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **56,00 €**
 - Schválený grant: **56,00 €**
 - Rozdiel: **0,00 €**
 - Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
 - Deklarované v rozpočte: **0,00 €**
 - Rozdiel: **0,00 €**
 - Celková suma: **56,00 €**

búdky fasádne pre netopiere

- Jednotk. množstvo: **3.00**
- Jednotka: **ks**
- Suma za jednotku: **56,00 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **podpora hniezdenia a ekovýchova**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 3

Číslo účtovného dokladu: B4

Položka: búdky pre netopiere fasádne

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 132,00 €

Por. číslo dokl.: 4

Číslo účtovného dokladu: B4

Položka: búdka - hibernačný box pre netopiere

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 66,00 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **198,00 €**
- Schválený grant: **168,00 €**
- Rozdiel: **30,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **0,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Celková suma: **198,00 €**

búdky fasádne pre dážďovníky

- Jednotk. množstvo: **1.00**
- Jednotka: **ks**
- Suma za jednotku: **54,00 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **podpora hniezdenia a ekovýchova**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 5

Číslo účtovného dokladu: B4

Položka: búdky pre dážďovníky

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 53,00 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **53,00 €**
- Schválený grant: **54,00 €**
- Rozdiel: **-1,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **0,00 €**

-
- Rozdiel: **0,00 €**
 - Celková suma: **53,00 €**

kancelárske potreby - toner tlačiareň

- Jednotk. množstvo: **1.00**
- Jednotka: **sada**
- Suma za jednotku: **40,00 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **administrácia projektu**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 6

Číslo účtovného dokladu: VP069

Položka: toner tlačiareň

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 40,76 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **40,76 €**
- Schválený grant: **40,00 €**
- Rozdiel: **0,76 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **0,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Celková suma: **40,76 €**

drevo na drevenú podlahu kostol Rajec

- Jednotk. množstvo: **3.50**
- Jednotka: **m3**
- Suma za jednotku: **210,00 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **technické opatrenie v podkroví**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 7

Číslo účtovného dokladu: VP071

Položka: drevo - rezivo

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 999,60 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **999,60 €**
- Schválený grant: **735,00 €**
- Rozdiel: **264,60 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **0,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Celková suma: **999,60 €**

fólie do kostolov na pokrytie podláh

- Jednotk. množstvo: **300.00**
- Jednotka: **m2**
- Suma za jednotku: **0,70 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **technické opatrenie v podkroví**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 8

Číslo účtovného dokladu: VP081

Položka: fólie (parozábrana Bramac a izolácia Knauf)

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 123,36 €

Por. číslo dokl.: 9

Číslo účtovného dokladu: VP047

Položka: fólia a súvisiaci materiál zakrytie podláh

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 9,00 €

Por. číslo dokl.: 10

Číslo účtovného dokladu: VP057

Položka: fólia a súvisiaci materiál zakrytie podláh

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 12,49 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **144,85 €**
- Schválený grant: **188,00 €**
- Rozdiel: **-43,15 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **22,00 €**
- Rozdiel: **-22,00 €**
- Celková suma: **144,85 €**

asfaltová lepenka do kostolov na pokrytie trávov

- Jednotk. množstvo: **40.00**
- Jednotka: **m2**
- Suma za jednotku: **7,00 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **technické opatrenie v podkrovi**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 11

Číslo účtovného dokladu: VP081

Položka: lepenka

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 75,90 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **75,90 €**
- Schválený grant: **110,00 €**
- Rozdiel: **-34,10 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **170,00 €**
- Rozdiel: **-170,00 €**
- Celková suma: **75,90 €**

respirátory na prácu s guánom

- Jednotk. množstvo: **80.00**
- Jednotka: **ks**
- Suma za jednotku: **1,10 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **pracové pomôcky na čistenie podkrovi**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 12

Číslo účtovného dokladu: VP081

Položka: materiál a pomôcky na prácu s guánom

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 178,70 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **178,70 €**
- Schválený grant: **44,00 €**
- Rozdiel: **134,70 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **44,00 €**
- Rozdiel: **-44,00 €**
- Celková suma: **178,70 €**

rukavice pracovné

- Jednotk. množstvo: **30.00**
- Jednotka: **pár**
- Suma za jednotku: **1,50 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **pracové pomôcky na čistenie podkrovi**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:
 - Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **0,00 €**
- Schválený grant: **30,00 €**
- Rozdiel: **-30,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **15,00 €**
- Rozdiel: **-15,00 €**
- Celková suma: **0,00 €**

vrecia PVC

- Jednotk. množstvo: **150.00**
- Jednotka: **ks**
- Suma za jednotku: **0,50 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **vrecia na guáno z podkrovi**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:
 - Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **0,00 €**
- Schválený grant: **60,00 €**
- Rozdiel: **-60,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **15,00 €**
- Rozdiel: **-15,00 €**
- Celková suma: **0,00 €**

spojivový materiál (úchyty na fólie, klince na drevené podlahy, latky na fólie, špagát a pod.)

- Jednotk. množstvo: **1.00**
- Jednotka: **sada**
- Suma za jednotku: **60,00 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **technické opatrenie v podkrovi**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 13

Číslo účtovného dokladu: VP076

Položka: materiál na inštaláciu búdok Rajec

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 30,41 €

Por. číslo dokl.: 14

Číslo účtovného dokladu: VP054

Položka: náter časti drevených podláh v kostole

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 34,32 €

Por. číslo dokl.: 15

Číslo účtovného dokladu: VP065

Položka: benzín do motorovej píly (práca s drevom v dpokroviach)

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 14,59 €

Por. číslo dokl.: 16

Číslo účtovného dokladu: VP051

Položka: benzín do motorovej píly (práca s drevom v dpokroviach)

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 7,15 €

Por. číslo dokl.: 17

Číslo účtovného dokladu: V059

Položka: kotúč motorová píla (práca s drevom v podkroviach)

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 9,20 €

Por. číslo dokl.: 18

Číslo účtovného dokladu: VP090

Položka: viazací drôt na uchytenie lepenky na trámy

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 5,80 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **101,47 €**
- Schválený grant: **60,00 €**
- Rozdiel: **41,47 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **0,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Celková suma: **101,47 €**

metly

- Jednotk. množstvo: **3.00**
- Jednotka: **ks**
- Suma za jednotku: **8,00 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **pracové pomôcky na čistenie podkrovi**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:
 - Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **0,00 €**
- Schválený grant: **24,00 €**
- Rozdiel: **-24,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **0,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Celková suma: **0,00 €**

špachtle

- Jednotk. množstvo: **3.00**
- Jednotka: **ks**
- Suma za jednotku: **7,00 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **pracové pomôcky na čistenie podkrovi**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:
 - Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **0,00 €**

-
- Schválený grant: **21,00 €**
 - Rozdiel: **-21,00 €**
 - Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
 - Deklarované v rozpočte: **0,00 €**
 - Rozdiel: **0,00 €**
 - Celková suma: **0,00 €**

metličky široké

- Jednotk. množstvo: **5.00**
- Jednotka: **ks**
- Suma za jednotku: **6,00 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **pracové pomôcky na čistenie podkroví**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:
 - Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **0,00 €**
- Schválený grant: **30,00 €**
- Rozdiel: **-30,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **0,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Celková suma: **0,00 €**

lopaty

- Jednotk. množstvo: **2.00**
- Jednotka: **ks**
- Suma za jednotku: **10,00 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **pracové pomôcky na čistenie podkroví**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:
 - Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **0,00 €**
- Schválený grant: **20,00 €**
- Rozdiel: **-20,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **0,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Celková suma: **0,00 €**

materiál na tvorivé dielne (súbor kanc. a výt. potrieb)

- Jednotk. množstvo: **1.00**
- Jednotka: **sada**
- Suma za jednotku: **80,00 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **tvorivé dielne pre deti - bat night**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 19

Číslo účtovného dokladu: VP093

Položka: materiál a ušitie textilných tašiek

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 120,00 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **120,00 €**
- Schválený grant: **80,00 €**

-
- Rozdiel: **40,00 €**
 - Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
 - Deklarované v rozpočte: **0,00 €**
 - Rozdiel: **0,00 €**
 - Celková suma: **120,00 €**

sadenice drevín (vzrastlé - lipa,hrab, jaseň) - substrát, opora dreviny

- Jednotk. množstvo: **2.00**
- Jednotka: **ks**
- Suma za jednotku: **60,00 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **výsadba drevín pri kostoloch**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 20

Číslo účtovného dokladu: VP072

Položka: sadenice drevín

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 120,00 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **120,00 €**
- Schválený grant: **120,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **0,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Celková suma: **120,00 €**

kryty na vetracie otvory v kostoloch (na mieru vytvorí klampiar)

- Jednotk. množstvo: **4.00**
- Jednotka: **ks**
- Suma za jednotku: **35,00 €**
- Zdôvodnenie, prečo je dôležitý k plneniu projektu: **opetrania na prepádávanie guána do kostola**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **0,00 €**
- Schválený grant: **140,00 €**
- Rozdiel: **-140,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **0,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Celková suma: **0,00 €**

Reálne čerpané z Nadácie Pontis spolu pre Rozp.kat. E: MATERIÁL: **2 248,28 €**

Reálna celková suma pre Rozp.kat. E: MATERIÁL: **2 248,28 €**

Rozp.kat. G: *INÉ NÁKLADY*

informačné tabule k projektu (kostol búbky)

- Jednotk. množstvo: **1.00**
- Jednotka: **ks**
- Suma za jednotku: **120,00 €**
- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **0,00 €**

-
- Schválený grant: **100,00 €**
 - Rozdiel: **-100,00 €**
 - Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
 - Deklarované v rozpočte: **20,00 €**
 - Rozdiel: **-20,00 €**
 - Celková suma: **0,00 €**

tlač pohľadnice k projektu (farebné, A6, viac druhov (vrátane grafiky)

- Jednotk. množstvo: **2500.00**
- Jednotka: **ks**
- Suma za jednotku: **0,20 €**
- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **0,00 €**
- Schválený grant: **500,00 €**
- Rozdiel: **-500,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **0,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Celková suma: **0,00 €**

tlač publikácia NetopierOVINY (vrátane grafiky)

- Jednotk. množstvo: **500.00**
- Jednotka: **ks**
- Suma za jednotku: **1,10 €**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 1

Číslo účtovného dokladu: B4

Položka: Grafická úprava tlačovín

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 380,00 €

Por. číslo dokl.: 2

Číslo účtovného dokladu: B4

Položka: Tlač pohľadníc, brožúr, samolepiek

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 720,00 €

Por. číslo dokl.: 3

Číslo účtovného dokladu: VP084

Položka: Materiál na tlač ekovýchovného materiálu

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 76,91 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **1 176,91 €**
- Schválený grant: **550,00 €**
- Rozdiel: **626,91 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **0,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Celková suma: **1 176,91 €**

zakúpenie fotografií do publikácií (80 foto - Rajecká dolina, netopiere, vrátane detailných foto, kvalita pre tlač)

- Jednotk. množstvo: **70.00**
- Jednotka: **ks**
- Suma za jednotku: **6,00 €**

-
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 4

Číslo účtovného dokladu: VP097

Položka: zakúpenie fotografií - zmluva o dielo

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 200,00 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **200,00 €**
- Schválený grant: **200,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **220,00 €**
- Rozdiel: **-220,00 €**
- Celková suma: **200,00 €**

stolárske/tesárske práce v podkroví - podlaha v kostole Rajci

- Jednotk. množstvo: **60.00**
- Jednotka: **h**
- Suma za jednotku: **9,00 €**
- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:
 - Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **0,00 €**
- Schválený grant: **200,00 €**
- Rozdiel: **-200,00 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **340,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **340,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Celková suma: **340,00 €**

Neplánované výdavky

- bližšia špecifikácia vyúčtovaniu:

Por. číslo dokl.: 5

Číslo účtovného dokladu: VP058

Položka: nákladná doprava - dovoz dreva kostol Rajec

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 5,36 €

Por. číslo dokl.: 6

Číslo účtovného dokladu: VP091

Položka: materiál na práce vo výškach

Reálne čerpané z Nadácie Pontis: 141,60 €

- Reálne čerpané z Nadácie Pontis: **146,96 €**
- Schválený grant: **0,00 €**
- Rozdiel: **146,96 €**
- Reálne čerpané z vlastných/iných zdrojov: **0,00 €**
- Deklarované v rozpočte: **0,00 €**
- Rozdiel: **0,00 €**
- Celková suma: **146,96 €**

Reálne čerpané z Nadácie Pontis spolu pre Rozp.kat. G: INÉ NÁKLADY: **1 523,87 €**

Reálna celková suma pre Rozp.kat. G: INÉ NÁKLADY: **1 863,87 €**

Navýšenie vďaka podpore nadačného fondu v Nadácii Pontis

Ak práve naša možná podpora nasledovne inšpiruje alebo umožní získanie ďalších prostriedkov z iných zdrojov, uveďte svoj predpoklad:

finančný grant z verejných zdrojov (EÚ, štát, samospráva): **2 410,00 €** (predpoklad: 1 000,00 €)

finančný grant od iných firiem (vrátane firemných nadácií): **1 000,00 €** (predpoklad: 1 000,00 €)

finančný grant od iných donorov (napr. iné nadácie): **0,00 €** (predpoklad: 1 000,00 €)

finančný dar zamestnancov donorskej firmy alebo ich vecné dary v hodnote: **0,00 €** (predpoklad: 1 000,00 €)

finančný dar iných individuálnych darcov alebo ich vecné dary v hodnote: **0,00 €** (predpoklad: 1 000,00 €)

Galéria:

Prílohy

Projekt

IČO

Popis: Dokument o pridelení IČO

Vyjadrenia

Popis: Vyjadrenia zainteresovaných obcí k projektu

Podané po projekte

Brožúrka Netopiere Rajeckej doliny

Popis: Materiál vydaný v rámci projektu

Pohľadnica

Popis: Materiál vydaný v rámci projektu

Výstupy médiá

Popis: výstupy v rámci projektu

samolepky

Popis: Vydané v rámci projektu

Príručka aktivít netopiere

Popis: Materiál pripravený v rámci projektu

Projekt

Fotoalbum: Netopiere a ich biotopy

Popis: Ilustračné fotografie z doterajších aktivít



[Podkováre](#)

Popis: Podkovár - druh netopiera žijúci v podkroviach kostola



[Rajec](#)

Popis: Kostol v Rajci - najvýznamnejšia lokalita netopiera veľkého v regióne, a tiež miesto hniezdenia sokola myšiara, ktoré chceme on-line prenášať na web



[Netopier veľký](#)

Popis: Netopier veľký v lete rodí a vychováva mláďatá v kolóniách



[Brigáda](#)

Popis: Dobrovoľnícka aktivita - vyčistenie jedného z kostolov v minulosti



[Rajec - podkrovie](#)

Popis: Pre rozmnožovanie potrebuje netopier veľký veľké miesto s dostatkom tepla - podkrovia kostolov sú ideálne miesta pre tieto vzácne živočíchy



[Podkrovia Rajec](#)

Popis: Čistenie guana v Rajcii - len malá časť krovu je podbitá doskami, a guáno padá na klenbu a poškodzuje izoláciu - tu chceme v rámci projektu zrealizovať podlahu pod celou kolóniou



[Lepenka na trámy](#)

Popis: prevenciou poškodzovania historických trámov guanom je prekrytie asfaltovou lepenkou



[sokoly](#)

Popis: sokoly myšiare vo veži rajeckého kostola - miesto pre webkameru

Podané po projekte

Fotoalbum: Opatrenia v kostoloch

Popis: Fotografie z aktivít v kostoloch - opatrenia zabránia poškodzovaniu majetku a zápachu v kostole, a tým pomôžu zachovaniu kolónie netopierov v podkroví



[Brigáda Rajec](#)

Popis: Účastníci jednej z mnohých brigád v podkroví kostola v Rajci



[Brigáda Rajec 2](#)

Popis: Prípravné práce na vytváranie drevených plošín



[Doviezli ďalšie drevo](#)

Popis: Pri kostole sme zložili ďalšiu fúru reziva



[Brigáda Rajec 3](#)

Popis: Príprava reziva na budovanie plošín



[Podkrovie kostol Rajec](#)

Popis: Pohľad na podkrovie ešte bez drevených plošín



[Netopiere](#)

Popis: Záber na časť kolónie netopierov veľkých, Rajec



[Bríháda Rajec 3](#)

Popis: V čase, keď netopiere nie sú v podkroví, využívame aj motorovú pílu



Kolónia

Popis: Samičky netopierov veľkých v lete tvoria kolónie s mláďatkami



Po brigáde

Popis: Po jednej z ďalších brigád v Rajci



Práca s drevom

Popis: Rezivo musíme povynášať do podkrovia



[Nové plošiny](#)

Popis: Z nových plošín sa ľahko odstraňuje guáno



[Brigáda Višňové](#)

Popis: Výbava a časť vriec naplnených guánom po brigáde



[Brigáda Višňové 2](#)

Popis: Dobrovoľníci po brigáde



[Vo veži](#)

Popis: Vo veži kostola v Kamennej Porube - rozhovor s kostolníkom o plánovaných opatreniach



[Veža kostola Kamenná Poruba](#)

Popis: Kolónia sídli v špici veže - očistiť trámy od guána musia horolezci



[Brigáda Višňové 3](#)

Popis: Očistenie trámov od guána



[Brigáda Kam. Poruba](#)

Popis: Príprava na umiestnenie fólie



[Brigáda Kam. Poruba 2](#)

Popis: Napínanie fólie



[Brigáda Kam. Poruba 3](#)

Popis: Guáno netopierov sa zachytí na fólii



[Brigáda Kam. Poruba 4](#)

Popis: Časť vriec naplneným guánom z veže



[Brigáda Višňové 4](#)

Popis: Z podlážok sa čistí ľahko... horšie je to s klenbami



[Brigáda Višňové 5](#)

Popis: Príprava asfaltovej lepenky



[Brigáda Višňové 6](#)

Popis: Premýšľanie nad ďalšími krokmi

Fotoalbum: Inštalácia búdok a ekovýchova

Popis: Inštalácia búdok na kotelňu v Rajci, umiestnenie stromových búdok, ekovýchova



[S novou hniezdnou stenou](#)

Popis: Po nainštalovaní prvej časti hniezd - búdky pre dážďovníky



[S búdkami](#)

Popis: Inštalácia prvej časti hniezd - búdky pre dažďovníky



[Nová hniezdna stena](#)

Popis: Po nainštalovaní prvej časti hniezd - búdky pre dažďovníky



[Inštalácia](#)

Popis: Inštalácia búdok na komín



[Drevobetónové búdky](#)

Popis: Inštalácia drevobetónových búdok pre dažďovnice



[Porada v teréne](#)

Popis: Záber z prípravného stretnutia - vymyslieť, ako zrealizujeme modelovú lokalitu s búdkami



[Pre belorítky](#)

Popis: Inštalácia dvojhniezda pre belorítky



[Netopierie búdky](#)

Popis: Búdky a hibernačný box pre netopiere



[Stromová búdka](#)

Popis: Z inštalácie stromových búdok



[Tvorivé dielne](#)

Popis: Maľujeme netopiere



[Tvorivé dielne 2](#)

Popis: Odtlačky v tvare netopierov - aktivity pre deti



[Tvorivé dielne 2](#)

Popis: Maľovanie netopierov na tašky



[Tvorivé dielne 3](#)

Popis: Maľovanie netopierov na tašky



[Tvorivé dielne 4](#)

Popis: Maľovanie netopierov na tašky



[Ekovýchovné aktivity](#)

Popis: Práca s deťmi - úlohy o netopieroch



[Výsledok z tvorivej dielne](#)

Popis: "Biotop" s netopiermi - otláčky



[Tvorivé dielne 5](#)

Popis: Niektoré z namaľovaných tašiek



[Tlač materiálov](#)

Popis: Súbor akovýchovných a tvorivých aktivít na tému netopiere sme vytlačili sami